

# Verlegging KABELS & LEIDINGEN

bij het nHWBP programma

VERKENNINGSFASE

MIJLPAAL	ORGANISATIE	TAAK	ONDERDELEN
	Waterkering-beheerder	Initiatief dijk-versterkingsproject	
<b>Inventarisatie K&amp;L</b>	Waterkering-beheerder	Inventarisatie K&L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KLIC-melding</li> <li>• navraag bij beheerders nadere info</li> <li>• info interne organisatie Waterschap               <ul style="list-style-type: none"> <li>- verleende vergunningen</li> <li>- toetsrapporten</li> <li>- teams beheer en onderhoud</li> </ul> </li> </ul>
<b>Informereren accountmanager K&amp;L</b>	Waterkering-beheerder K&L-beheerders	Informereren K&L beheerders op beleidsniveau (accountmanagers)	of hiervoor al inpassen (reden van opname in dit deel: uit KLIC-melding volgt wie er belangen heeft.
	Waterkering-beheerder	toetsing bestaande K&L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gevolgen dijkverbetering</li> <li>• invloed K&amp;L op veiligheid (NEN 3650-serie)</li> <li>• ligging t.o.v. profiel van vrije ruimte</li> <li>• keur en beleid</li> </ul>
<b>Start overleg K&amp;Lbeheerders</b>	Waterkering-beheerder K&L-beheerders	Startoverleg met K&L beheerders (projectleiders)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• informatie dijkverbetering</li> <li>• planning</li> <li>• oriëntatie</li> <li>• kennis uitwisseling</li> <li>• aandachtspunten</li> </ul>
	Waterkering-beheerder K&L-beheerders	variantenstudie dijkmaatregelen in relatie tot K&L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• haalbaarheid</li> <li>• voor- en nadelen</li> <li>• kosten dijkmaatregel versus verleggen K&amp;L - risico's</li> <li>• maatschappelijke gevolgen</li> </ul>
	Waterkering-beheerder K&L-beheerders	opstellen kostenraming tbv input SSK-raming	lengte, materiaal en aantal <ul style="list-style-type: none"> <li>• te verwijderen K&amp;L</li> <li>• te verleggen K&amp;L</li> <li>• nieuw te leggen K&amp;L</li> <li>• speciale voorzieningen</li> </ul>
	Waterkering-beheerder K&L-beheerders	keuze voorkeursalternatief incl. verleggingstracés K&L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestaande situatie waterkering met               <ul style="list-style-type: none"> <li>- zonering</li> <li>- ligging bestaande K&amp;L</li> <li>- maatregelen dijkverbetering</li> <li>- berekende veiligheidszone drukleiding</li> <li>- Alternatieve stroken K&amp;L</li> </ul> </li> </ul>
<b>bestuurlijk vastgesteld voorkeursalternatief</b>	Waterkering-beheerder		

MIJLPAAL	ORGANISATIE	TAAK	ONDERDELEN
<b>start procedure NKL en TW</b>	Waterkering-beheerder	schriftelijk verzoek tot aanpassing (VTA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formeel startpunt proces verleggingen volgens NKL en Telecomwet.</li> <li>• Beheerders kunnen kosten engineering gaan declareren</li> </ul>
	K&L- beheerders	engineering, fasering en raming verlegging/aanleg nieuwe K&L door beheerders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opstellen verleggingsplannen oud/nieuw</li> <li>• uittrekken hoeveelheden</li> <li>• toevoegen materialen, leeftijd aanleg</li> <li>• documenteren vergunning en ZR</li> <li>• bijzondere voorzieningen</li> </ul>
<b>concept raming / K.V.V.</b>	Waterschap	opstellen en vaststellen concept KostenVerdeel Voorstel (KVV)	verdere uitwerking van de raming o.b.v. leeftijd, materiaal, liggingsrechten
	Waterkering-beheerder K&L- beheerders	Keuze toe te passen POS, afhankelijk van toepassing NKL / TW en raming kosten <> € 50.000	1a POS NKL vaste prijs 1b POS NKL nacalculatie 2a POS TW vaste prijs 2b POS TW nacalculatie 3 POS TW Nihil
	Waterkering-beheerder	Aanvragen budget en ordernummer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• buget opnemen in financiële administratie</li> <li>• koppelen aan ordernummer</li> </ul>
	Waterkering-beheerder K&L- beheerders	Opstellen concept project-overeenstemming (POS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bijlage A: Kostenraming</li> <li>• bijlage B: gegevens rechtspositie K&amp;L</li> <li>• voorkeur: vaste prijs</li> <li>• alternatief: nacalculatie</li> </ul> Het project kan per beheerder over meerdere POS'sen verdeeld worden
<b>Toetsrapportage POS</b>	Waterkering-beheerder	Controle van kostenopgaaf en schadevergoeding.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• toetsrapportage met toetsing kostenopgaaf en schadevergoeding</li> </ul>
<b>Definitieve POS</b>	Waterkering-beheerder K&L- beheerders	Opstellen definitieve POS en ondertekening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bijstellen POS indien benodigd en wederzijds laten ondertekenen</li> </ul>
	K&L- beheerders	aanvragen vergunningen, zakelijke rechten particuliere gronden/opstarten gedoogplicht-procedure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• planning waarop ook uitvoering dijkverbetering afgestemd kan worden</li> <li>• melding / keurvergunning K&amp;L</li> <li>• div. vergunningen ander overheden - zakelijkrecht afsluiten - evt. gedoogplichtprocedure (1 jaar)</li> </ul>

MIJLPAAL	ORGANISATIE	TAAK	ONDERDELEN
<b>Tussentijdse factuur/ voortgangs-rapportage</b>	Waterkering-beheerder K&L- beheerders	Voortgangs-rapportage, bewaken planning	Tussentijdse factuur excl. btw tijdens uitvoering bijhouden of er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• afwijkingen in prijs groter dan 10% of meer dan € 50.000,- optreden</li> <li>• Afwijkingen in planning ontstaan</li> </ul>
	Waterkering-beheerder K&L- beheerders	Afwijking van POS	Afwijking van POS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wijziging in definitief ontwerp</li> <li>• wijziging in verleggingsplan door beheerder</li> <li>• wijzigingen t.g.v. eisen vergunningverlenende instanties</li> <li>• wijzigingen door onvoorziene omstandigheden, vertraging in werk, hoogwater enz.</li> </ul> Afspraken altijd schriftelijk vastleggen en toevoegen aan POS
<b>Gereedmelding verlegging</b>	K&L- beheerders	Gereedmelding (binnen 5 dagen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gereedmelding</li> <li>• revisietekeningen</li> <li>• aanvullende leidinggegevens</li> </ul>
<b>Eindspecificatie POS nacalculatie/ revisie verlegging K&amp;L</b>	Waterkering-beheerder K&L- beheerders	Eindspecificatie (bijlagen)/Revisie K&L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• model eindspecificatie werkelijke kosten <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiaal</li> <li>- uit en in bedrijf stellen</li> <li>- ontwerp en begeleiding</li> <li>- uitvoeringskosten</li> </ul> </li> <li>• berekening definitieve vergoeding overzicht einddeclaratie</li> <li>• Revisie verlegde K&amp;L</li> </ul>
<b>Accorderen verlegging</b>	Waterkering-beheerder	Beoordeling door verzoeker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• model eindspecificatie werkelijke kosten</li> <li>• berekening definitieve vergoeding</li> <li>• controle revisie met verleggingsplan en dijkmaatregel</li> </ul>
	Waterkering-beheerder	AKKOORD	
<b>Eindafrekening</b>	K&L- beheerders	Eindfactuur	Facturen exclusief btw
	Waterkering-beheerder	Betaling (binnen 30 dagen)	Betaalbaar stellen eindfactuur
	Waterkering-beheerder	Opnemen in eindafrekening- (n)HWBP	

